

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование на кандидата:	„Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” ЕАД
Наименование на проекта:	„Внедряване на високотехнологична медицинска апаратура за диагностика и лечение в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД“
Входящ номер:	

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА И ПАРТНЬОРА/ПАРТНЬОРИТЕ

1.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА

Пълно наименование на организацията:	„Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски”
Правен статут	Еднолично акционерно дружество
ЕИК (по БУЛСТАТ)	000715054
ДДС номер	BG000715054
Официален адрес	гр. София, п.к. 1431, район „Триадица”, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15
Адрес за кореспонденция	гр. София, п.к. 1431, район „Триадица”, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15
Телефонен номер и факс	тел.: 02 9522018, факс: 02 8519309
Електронен адрес	rilski@rilski.com
Лице/а представляващо/и кандидата (име и длъжност)	д-р Дечо Петров Дечев – изпълнителен директор
Лице за контакт (име и длъжност)	Валентин Петров Кръстев – юрист
Телефон, факс, електронен адрес на лицето за контакт	тел.: 0885972225, факс: 02 8519309, e-mail: gbc.group@gmail.com
Основни дейности на организацията, свързани с конкретния проект	Осъществяване на болнична помощ в областта на неврохирургията, неврологията, гастроентерологията, ревматологията, професионалните заболявания, вътрешните болести и нефрологията. Извършване на високоспециализирани образно-диагностични изследвания.

1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРА/ИТЕ (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

Попълнете отделни таблици за всяка организация-партньор

Пълно наименование на организацията:	НЕПРИЛОЖИМО
Правен статут	НЕПРИЛОЖИМО
ЕИК (по БУЛСТАТ)	НЕПРИЛОЖИМО

ДДС номер	НЕПРИЛОЖИМО
Официален адрес	НЕПРИЛОЖИМО
Адрес за кореспонденция	НЕПРИЛОЖИМО
Телефонен номер и факс	НЕПРИЛОЖИМО
Електронен адрес	НЕПРИЛОЖИМО
Лице/а представляващо/и кандидата (име и длъжност)	НЕПРИЛОЖИМО
Лице за контакт (име и длъжност)	НЕПРИЛОЖИМО
Телефон, факс, електронен адрес на лицето за контакт	НЕПРИЛОЖИМО
Основни дейности на организацията, свързани с конкретния проект	НЕПРИЛОЖИМО

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРЕДИТА

Общ бюджет на проекта (в лв.)	12 622 507,84
Размер на искания кредит (в лв.)	10 518 756,53
Прогнозна дата за усвояване	декември 2014 г.
Прогнозна дата за погасяване	декември 2034 г.

* Формиран от: кредит
собствени средства

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Наименование на проекта		„Внедряване на високотехнологична медицинска апаратура за диагностика и лечение в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД“
Цели на проекта	Обща цел	Подобряване и облагородяване на градската среда чрез изграждане и възстановяване на деградирана градска инфраструктура и подобряване качеството на медицинските услуги чрез осигуряване на подходяща здравна инфраструктура; постигане на преки ползи в медицински и социално-икономически аспекти за пациентите и системата на здравеопазването: ✓ осигуряване на по-добро качество на живот на българските граждани и достъп до високотехнологични здравни услуги; ✓ повишаване на конкурентоспособността на Република България на Европейския пазар на медицински услуги и привличане на чуждестранни граждани.

	Специфични цели	1. Акредитация на болничните звена, участващи в процеса на образна диагностика и лъчехирургия. 2. Увеличаване на броя и разширяване на индикациите за извършване на лечение чрез лъчехирургия в България. 3. Задържане на висококвалифицирани български медицински специалисти в България. 4. Осигуряване на достъп до образна диагностика чрез магнитно-резонансна томография за пациенти, чието диагностициране може да бъде осъществено единствено по този метод.
Целева(и) група(и)		Целевите групи са гражданите, свързани с дейностите на Клиниката по неврохирургия, Клиниката по нервни болести и Клиниката по ревматология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД: ✓ дълготраен контрол на болестта при пациенти с неврохирургични, нервни и ревматологични заболявания, както и при редица други болести; ✓ здрави граждани, желаещи да извършват периодични профилактични прегледи; ✓ диагностика и лечение на неврохирургични и нервни заболявания; ✓ диагностика и лечение на ревматологични заболявания; ✓ подготовка и провеждане на клинични изпитвания на лекарствени продукти; ✓ разработване на иновативни методи за лечение; ✓ създаване на условия за извършване на безкръвна хирургия; ✓ подобряване на здравето на българските граждани.
Кратко описание и основни дейности по проекта		Основните дейности по проекта са: Дейност 1: Избор на изпълнител на юридически услуги, свързани с изготвянето на документациите и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и с дейностите по управление, контрол и отчитане на проекта. Дейност 2: Подготовка и провеждане на открити процедури за избор на доставчици на нова медицинска апаратура. Дейност 3: Извършване на строително-ремонтни работи на помещения, предназначени за разполагане на Магнитно-резонансен апарат на постоянни магнити с ротация на системата магнит-пациентна маса. Дейност 4: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова медицинска апаратура: 1. Система за лъчехирургия, вкл. 1.1. нови елементи и софтуер за съвместяване на системата за лъчехирургия за работа със съществуващ 16-срезов Компютърен томограф GE Brightspeed; 2. Магнитно-резонансен апарат на постоянни магнити с ротация на системата магнит-пациентна маса; 3. Дигитална рентгенова система за графия и скопия. Дейност 5: Доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на нови елементи и софтуер за съществуваща Магнитно-резонансна система HDxt 1,5 T, производство на GE Healthcare. Дейност 6: Изпълнение на мерки, свързани с публичността и разпространението на информация по проекта. Дейност 7: Извършване на одит на проекта.

Очаквани резултати	1. Акредитация на болничните звена, участващи в процеса на образна диагностика и лъчехирургия. 2. Увеличаване на броя и разширяване на индикациите за извършване на лечение чрез лъчехирургия в България. 3. Задържане на висококвалифицирани български медицински специалисти и връщане на много от напусналите в България. 4. Осигуряване на достъп до образна диагностика чрез магнитно-резонансна томография за пациенти, чието диагностициране може да бъде осъществено единствено по този метод. 5. Повишаване на икономическата ефективност чрез осигуряване извършването на лъчехирургично лечение в България вместо в чужбина, както и възможност за връщане на болните към нормална социално-икономическа активност. 6. По-добри финансови показатели на бенефициента.			
Период за изпълнение	15 месеца			
Планирано начало на изпълнение на проекта	септември 2014 г.			
Планиран край на изпълнение на проекта	декември 2015 г.			
Проектна готовност		Да/Не	Не е приложимо	Необходима ли е актуализация
Наличие на предварително/предпроектно проучване (моля посочете в графа „ДА“ датата на изготвянето му)	☐	☐		
Наличие на идеен проект (моля посочете в графа „ДА“ датата на изготвянето му)	☐	☐		
Наличие на технически проект, съгласно ЗУТ (моля посочете в графа „ДА“ датата на изготвянето му)	☒ юни 2014	☐	НЕ	
Наличие на работен проект, съгласно ЗУТ (моля посочете в графа „ДА“ датата на изготвянето му)	☐	☐		
Издадено разрешение за строеж по реда на ЗУТ (моля посочете в графа „ДА“ датата на издаване)	☐	☒		
Становище на експертен съвет на одобряващата институция	☐	☐		
Становище от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че дейностите в проектния фиш не подлежат на ОВОС и на Оценка по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони	☐	☒		
Оценка за положително въздействие върху околната среда, ако се изисква съгласно чл. 81 от Закона за опазване на околната среда	☐	☒		
Оценка по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони, ако се изисква	☐	☒		
Друго – моля посочете	☐	☐		
Текущ етап на развитие на проекта	Ако проектът вече е стартирал, посочете на какъв етап от изпълнението е към момента. НЕПРИЛОЖИМО			
Собственост на проекта	Проектът или неговите активи ще станат ли притежание на организация, различна от кандидата? Да ☐ Не ☒ В случай, че отговорът е ДА, моля обяснете защо е необходимо; опишете взетите мерки, така че да се гарантира, че помощта			

ще бъде използвана само за целите на този проект.				
Проведени и предстоящи обществени поръчки по проекта Посочете очаквания брой процедури за възлагане на обществени поръчки (съгласно Закона за обществените поръчки) и прогнозната стойност на всеки договор в лева, като използвате таблицата по-долу:				
Наименование на процедурата за възлагане на обществена поръчка /покана/	Вид договор (услуги, строителство съгласно ЗОП)	Вид процедура (публична покана, открита, ограничена, по договаряне и др. съгласно ЗОП)	Очаквана стойност, без ДДС (в лева)	Начало на процедурата (месец/година)
1. Избор на изпълнител на юридически услуги, свързани с изготвянето на документациите и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и с дейностите по управление, контрол и отчитане на проекта	услуга	договаряне с покана без обявление	363 798	септември 2014
2. Избор на доставчик на материалите за публичност и разпространение на информация по проекта	доставка	събиране на три оферти	1 400	ноември 2014
3. Избор на изпълнител на строително-ремонтни работи на помещения, предназначени за разполагане на Магнитно-резонансен апарат на постоянни магнити с ротация на системата магнит-пациентна маса	строителство	открита процедура	113 558,53	септември 2014
4. Избор на доставчици на нова медицинска апаратура:	доставка	открита процедура		ноември 2014
1. Система за лъчехирургия, вкл.			6 000 000	
1.1. нови елементи и софтуер за съвместяване на системата за лъчехирургия за работа със съществуващ 16-срезов Компютърен томограф GE Brightspeed;			1 060 000	
2. Магнитно-резонансен апарат на постоянни магнити с ротация на системата магнит-пациентна маса;			1 760 000	
3. Дигитална рентгенова система за графия и скопия.			594 000	
Обща стойност:			9 414 000	
5. Избор на доставчик на нови елементи и софтуер за съществуваща Магнитно-резонансна система GE Signa 1,5T HDxt	доставка	открита процедура	586 000	ноември 2014
6. Избор на одитор на проекта	услуга	публична покана	40 000	октомври 2015

Предвидени мерки, свързани с публичността и разпространението на информация по проекта	1. Поставяне на 1 брой информационна табела по време на строителството на видимо място в лечебното заведение, с размери 2/1 м., съдържаща името на проекта, логото на финансиращия фонд, емблемата на ЕС и логото на ОП „Регионално развитие“. Информационната табела ще бъде изработена съгласно Регламент (ЕК) 1828/2006 и Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите по ОП „Регионално развитие“. 2. Маркиране на закупените апаратура и оборудване на видни места със стикери за доставка с размери 9/5 см., съдържащи името на проекта, логото на финансиращия фонд, емблемата на ЕС и логото на ОП „Регионално развитие“. Стикери ще бъдат изработени съгласно Регламент (ЕК) 1828/2006 и Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите по ОП „Регионално развитие“. 3. Информационни материали по време на изпълнение на проекта: отбелязване на финансовия принос на Общността, поставяне на името на проекта, логото на финансиращия фонд, емблемата на ЕС и логото на ОП „Регионално развитие“ на всеки документ, свързан с изпълнението на проекта. 4. Поставяне на 1 брой постоянна обяснителна табела до шест месеца след приключване на строителството на мястото на временната информационна табела, с размери 2/1 м., съдържаща името на проекта, логото на финансиращия фонд, емблемата на ЕС и логото на ОП „Регионално развитие“. Постоянната обяснителна табела ще бъде изработена съгласно Регламент (ЕК) 1828/2006 и Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите по ОП „Регионално развитие“.
--	--

4. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТА

Съответствие на проекта с конкретната операция на приоритетна ос 1	Операция 1.1: Социална инфраструктура	☒
	Операция 1.3: Подобряване на физическата среда и превенция на риска	☒
	Операция 1.4: Системи за устойчив градски транспорт	☐
Съответствие с Общ устройствен план/Подробен устройствен план и Общински план за развитие (до 2013 г.) и Интегрирания план за градско развитие (след 2013 г.)	Настоящият проект е в съответствие с Интегрирания план за градско развитие на София, тъй като касае подобряване на здравната инфраструктура и болницата е разположена в зона на публични функции с висока обществена значимост – Медицинска академия.	
Съответствие с хоризонталните политики на Европейския съюз (равенство на половете, социално включване, устойчиво развитие и опазване на околната среда)	Проектът съответства на хоризонталните политики на Европейския съюз по отношение на: ✓ Равенство на половете – във всички дейности проектът създава условия за гарантиране на равни права за целия персонал, независимо от неговия пол. При приключването на проекта съотношението между жените и мъжете, работещи в лечебното заведение, ще бъде запазено в полза на жените. Ще бъдат спазени препоръките на Европейския съюз относно равенството между половете, като се осигурят равни възможности и равнопоставено третиране на мъжете и жените, както и борба с всяка форма на дискриминация въз основа на пола. Може да се счита, че във всички дейности и случаи се прилага принципът на	

	равнопоставеност. ✓ Социално включване – целевата група, която ще се възползва от резултатите на проекта, ще бъдат неврохирургично, нервно и ревматологично болните, нуждаещи се от лечение в София – град, Югозападен регион, както и всички болни от страната, които не могат да получат съвременно лечение по местоживееене; болните в неравностойно положение и болните над средна възраст. Следва да се има предвид провежданата от ръководството на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД политика за недопускане на дискриминация към пациентите, нуждаещи се от медицинска помощ, независимо от тяхната етническа, полова, расова или религиозна принадлежност. Всички пациенти се обслужват при спазване на най-добрите медицински практики, което напълно отговаря на провежданата от Европейския съюз политика на равните възможности, забраняваща дискриминацията, основана на расов или етнически произход, религия и вероизповедание, инвалидност, възраст или сексуална ориентация на работното място, расов и етнически произход и насърчава равнопоставеността между жените и мъжете. Това ще доведе до изпълнението на политиките на равните възможности основно за лечение, т.е. ще се осигури равен достъп до лечение. Увеличаването на броя на излекувани болни и възстановената им работоспособност, ще направи възможно и тяхното социално включване. Наличието на съвременна база за лечение, ще позволи и достъпа до съвременно образование, специализация и продължително обучение на лекари и друг медицински персонал, аналогично на това, което получават колегите им в Европейския съюз. ✓ Устойчиво развитие и опазване на околната среда – опазване на околната среда чрез свеждане до минимум на неблагоприятните ефекти от човешка дейност при извършване на строително-ремонтни работи, спазвайки нормативните разпоредби за третиране и извозване на отпадъците. Освен това регулирането на пациентопотока, вследствие което ще се избегне струпването на пациенти в малки пространства, ще доведе до облекчаване работата на вентилационната и климатизационна системи в лечебното заведение, което ще намали съответно енергийното потребление и ще окаже също пряко положително въздействие върху опазването на околната среда. Опаковките от медицинска апаратура, които са хартиени и дървени, ще се изнасят на указаните за това места и ще се извозват по съответния ред съгласно нормативните изисквания и вътрешните правила на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД.
--	--

5. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НА КАНДИДАТА И ПАРТНЬОРА/ИТЕ (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

Попълнете отделни таблици за всяка организация-партньор

Лица, ангажирани с организацията и управлението на проекта. Посочете степента на участие и дейност на партньорите в проекта /ако има такива/, обосновка на ролята на всеки партньор.

Управлението на проекта ще бъде възложено на външно юридическо лице, избрано чрез процедура, проведена по предвидения в ЗОП ред.

Осъществени проекти на кандидата, финансирани от: предприєдинителните инструменти, други донорски инструменти, банкови кредити и кредити от други финансови институции, Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Кратко описание на проекта	Обща стойност на проекта (лева)	Собствено участие (лева)	Период на изпълнение (от – до)	Източник на финансиране
----------------------------	------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

			месец/година)	
Проект „Внедряване на енергоспестяващи мерки в основната сграда и в Клиниката по ревматология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД“. <u>В основна сграда:</u> ЕСМ1. Демонтаж на съществуващата стара дограма 327 бр. на сградата с PVC двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване $U \leq 1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ и обща площ 637 кв.м. Доставка и монтаж на 1 140 линейни метра подпрозоречни первази. ЕСМ2. Топлинно изолиране на 2 841 кв.м. фасадни стени тип 1 с XPS 8 см и мозачена мазилка и тип 3, 4, 5, 6, 7, с топлоизолационен материал експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 см и $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$; обръщане на топлоизолация около прозорци 4 025 линейни метра топлоизолация с дебелина 0,02-0,025 м. За всички стени шпакловка PVC мрежа (3 мм). ЕСМ3. Топлинно изолиране на покриви (външно) тип 1 и 2 с пенополиуретанова пяна с дебелина 10 см $\lambda \leq 0,028 \text{ W/mK}$ и защитен UV слой хидроизолационен. Метод на полагане – под налягане. <u>В Клиника по ревматология:</u> ЕСМ1. Демонтаж, доставка и монтаж на 87 кв.м. нова PVC дограма двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване $U \leq 1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ и полагане на подпрозоречни первази 251 линейни метра. ЕСМ2. Топлоизолиране на външни ограждащи стени на сградата. Топлоизолация на външни стени тип 1, 2, 3 и еркер общо общо 1 380 кв.м. с топлоизолационен материал експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 6 см и $\lambda \leq 0,034 \text{ W/mK}$. Обръщане около прозорци 1 061 линейни метра топлоизолация с дебелина 0,02-0,025 м. За всички стени шпакловка PVC мрежа (3 мм) и минерална мазилка (4 мм). ЕСМ3. Топлоизолиране на покриви. Тип 1, 2, 3 и 4 (226 кв.м.) с топлоизолационен материал от полиуретанова пяна с дебелина 8 см $\lambda \leq 0,028 \text{ W/mK}$ и хидроизолация (UV защитна). Тип 7 (467 кв.м.) с топлоизолационен материал	964 895,21	207 308,56	ноември 2011 октомври 2013	ФОНД „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ“

минерална вата с дебелина 10 см и $\lambda \leq 0,037 \text{ W/mK}$ под покривната плоча на метална конструкция. Топлоизолиране на покриви тип 5 и 6 (345 кв.м.) с топлоизолационен материал минерална вата с дебелина 10 см и $\lambda \leq 0,037 \text{ W/mK}$, паропропускливо фолио, над таванската плоча. ЕСМ4. Подмяна на съществуващата абонатна станция, изпълнена с водоводни топлообменни апарати, с нови пластинчати с топлинна мощност 300/75 kW за отопление и БГВ. Доставка и монтаж на циркуляционна импулсна помпа и водомер, предпазен клапан, автоматика.				
Проект „Технологично обновление на Отделението по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД чрез внедряване на иновативно оборудване“. <u>Изпълнени дейности:</u> 1. Доставка и пускане в експлоатация на двуглава SPECT Гама камера, комбинирана със 16-срезов компютърен томограф. 2. Визуализация и разпространение на информация за проекта. 3. Извършване на одит по проекта и отчитане на резултатите по напредъка на проекта.	2 449 220	1 224 610	март 2011 януари 2013	ОП „Развитие на конкурентно-способността на българската икономика“ 2007-2013 г. (от които 85% от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 15% от Националния бюджет чрез Министерството на икономиката, енергетиката и туризма)
Осъществени проекти на партньорите в проекта /ако има такива/, финансирани от: предприсъединителните инструменти, други донорски инструменти, банкови кредити и кредити от други финансови институции, Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони				
Кратко описание на проекта	Обща стойност на проекта (лева)	Собствено участие (лева)	Период на изпълнение (от – до месец/година)	Източник на финансиране
НЕПРИЛОЖИМО				

6. СЪВМЕСТИМОСТ С ПОЛИТИКИТЕ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ОБЩНОСТТА

- Подадено ли е заявление за помощ от друг източник на Общността за този проект?

Да

☐

Не

☒

Ако отговорът е *да*, моля, дайте подробности (наименование на съответния финансов инструмент, номера и дати, искани суми, предоставени суми и др.):

- Проектът явява ли се допълващ към друг проект, който вече се финансира или предстои да се финансира от ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд и други източници на Общността за финансиране?

Да ☐ Не ☒

Ако отговорът е *да*, моля, дайте подробности (конкретни данни, номера и дати, искани суми, предоставени суми и др.):

- Подавана ли е молба за заем или капиталово участие от ЕИБ/ЕИФ за този проект

Да ☐ Не ☒

Ако отговорът е *да*, моля, дайте подробности (наименование на съответния финансов инструмент, номера и дати, искани суми, предоставени суми и др.):

- Подавано ли е заявление за помощ от друг източник на Общността за някоя предходна фаза на този проект (включително проучвания за осъществимост и подготвителни фази)?

Да ☐ Не ☒

Ако отговорът е *да*, моля, дайте подробности (наименование на съответния финансов инструмент, номера и дати, искани суми, предоставени суми и др.):

- Предмет ли е проектът на юридическо производство за съответствие със законодателството на Общността?

Да ☐ Не ☒

Ако отговорът е *да*, моля, дайте подробности:

7. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

7.1 Обезпечения със средства от общинския бюджет:

Обща стойност на предлаганото обезпечение				
Решение на Общински съвет за обезпечаване на кредита по реда на чл. 17 от Закона за общинския дълг (номер и дата на решението; ако е приложимо)	НЕПРИЛОЖИМО			
Видове обезпечения (опишете предлагания/те за обезпечение вид/ове приход/и)	Постъпления през последните три години (лева)			Периодичност на постъпления в общинския бюджет (месец/година) Ако е приложимо
	г.	г.	г.	
1.				

7.2 Други обезпечения:

Видове обезпечения	Стойност (лева)	Собственост
Залог на средства по депозити		
Ипотека на имот		
Залог на машини, стоки 1. Първи по ред особен залог на закупената по проекта нова Система за лъчехирургия. 2. Първи по ред особен залог на закупения по проекта нов Магнитно-резонансен апарат на постоянни магнити с ротация на системата магнит-пациентна маса. 3. Първи по ред особен залог на закупената по проекта нова Дигитална рентгенова система за графия и скопия.	8 354 000	УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД
Залог на ценни книжа		
Друго Първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи вземания от СЗОК, покриващи 30% от кредита и лихвите за целия период на кредита.	3 155 626,96 и стойността на лихвите за целия период на кредита	УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД

8. ПОРЪЧИТЕЛСТВО ИЛИ ГАРАНЦИЯ

Данни за поръчителя: НЕПРИЛОЖИМО

9. ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларираме верността на информацията в този формуляр за кандидатстване и потвърждаваме, че проектът ще бъде изпълнен във вида, в който е описан, както и че исканият кредит е само необходимият минимум за неговото осъществяване.

Потвърждаваме, че организацията ще извършва редовен мониторинг на проекта с цел да гарантира неговото съответствие с формуляра и съответните разпоредби, и че се прилагат подходящи мерки за управленски и финансов контрол.

Незабавно ще информираме „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ ЕАД за всякакви промени в проекта.

Име на кандидата:
Име на подписалия декларацията: д-р Дечо Петров Дечев
Длъжност: Изпълнителен директор
Дата: 31.07.2014 г.
Подпис/Печат:

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

№	ДОКУМЕНТ	Да/Не
1.	Приложение 3 (по образец) Контролен лист 1 Оценка на общата допустимост и Контролен лист 2 – Оценка на допустимостта – попълнена графа за Кандидата	☒
2.	Решение на компетентния орган на крайния получател за ползване и обезпечаване на заема	☐
3.	Документи относно правния статут на крайния получател	☒
	Кандидатите за финансиране, с изключение на Столична община, прилагат към формуляра за кандидатстване:	☒
	• удостоверение за актуално правно състояние;	☒
	• копие от актуален устав, учредителен акт или дружествен договор;	☒
	• декларация за свързаност с други лица (по образец);	☒
	• годишна данъчна декларация, надлежно заверена от данъчните органи.	☒
4.	Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 11, ал. 2 на Инвестиционната политика на ФУГРС (по образец)	☒
5.	Копие от годишните финансови отчети на крайния получател за последните три години	☒
6.	Удостоверение за наличие/липса на публични задължения по ДОПК	☒

7.	Декларация за наличие/липса на съдебни производства срещу крайния получател	☒
8.	Официално писмо от Столична община, потвърждаващо съответствие на проекта с Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София или част от специалните общински планове (Общински план за развитие, Общ устройствен план и Подробни устройствени планове)	☐
9.	Документи относно предложеното обезпечение	☐
10.	Други документи, изисквани за удостоверяване на финансовото състояние на крайния получател и на целта на исканото финансиране.	☐
11.	Копие от договора за публично-частно партньорство и приложенията към него относно всяко лице, страна по договора (ако е приложимо)	☐
12.	Допълнителни данни и документи (ако е приложимо) , като: • договори с трети лица; • документи и доказателства, удостоверяващи упоменати факти и обстоятелства в представените документи по ал. 2, 3 и 4, вкл. документи, свързани с обезпечението • други документи.....	☐ ☐ ☐