

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ РД 11-03-84/10.11. 2015 г.

(към Договор № РД 11-03-23/08.04.2015 г.)

Днес 2015 г., в гр. София между:

1. МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА с адрес гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 17, БУЛСТАТ 000695160, представлявано от Вежди Рашидов - Министър на културата, чрез упълномощения представител Милда Георгиева – Паунова – директор на дирекция „ПООП“, съгласно заповед № РД 09-905/18.11.2014 г. за делегиране на правомощия и Владимир Вълков – началник отдел „Счетоводство“, наричано по-нататък в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „АНТИЧНА СЕРДИКА“, БУЛСТАТ 176843196, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Приморски, ж. к. „Бриз-Юг“, ул. „д-р Николай Коларов“ № 3, представлявано от инж. Росен Иванов Колелиев – управител на „Пътища и мостове“ ООД, водещ партньор в сдружението, съгласно споразумение за създаване на сдружение по ЗЗД, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, на основание чл.43, ал.2, т.1, буква "а" от ЗОП и във връзка с неприключили археологически проучвания на новооткрити археологически структури, наложили спиране на дейностите, се сключи настоящото споразумение към договор № РД 11-03-23/08.04.2015 г., като страните се съгласиха за следното:

1. В чл.2, ал.1 и 2 посоченият срок за изпълнение на дейностите по договора се променя, както следва:

„до 20.01.2016 год. включително”.

2. В чл. 6, ал. 4 се изменя, както следва:

„Окончателно плащане, в размер на остатъка от стойността на договора, се заплаща от Възложителя в срок до 18.12.2015 год. включително след представяне на оригинал на фактура от Изпълнителя и оригинал на банкова гаранция в размер на 5 198 197.03 лв. (пет милиона сто деветдесет и осем хиляди сто деветдесет и седем лв. и три стотинки), издадена в полза на Възложителя. Посочената банкова гаранция трябва да бъде със срок на валидност, покриващ срока за изпълнение на договора, удължен с не по-малко от 60 (шестдесет) дни. Банковата гаранция се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на протокол, образец 16 за установяване годността за ползване на строежа съгласно ЗУТ, подписан окончателен доклад от строителния надзор, приет без възражения от Възложителя и предаване на пълен комплект на документацията на обекта.”

3. Чл.42 се изменя, както следва:

„Окончателното плащане се извършва в срок до 18.12.2015 год. включително”

4. В чл.47, ал.7 се допълва, както следва:

„Възложителят има право да приспада начислените по чл. 47 обезщетения от цената за изпълнение на договора, от гаранцията за изпълнение на договора, от банковата гаранция по чл.6, ал.4 или от която и да е друга сума, дължима на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор. Банковата гаранция по чл.6, ал.4 служи като обезпечение за извършеното окончателно плащане по договора от Възложителя към Изпълнителя.”

Този документ е създаден в рамките на проект „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Договор BG161PO001/3.1-01/2008/001-006, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на културата и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

5. Всички останали клаузи от горепосочения договор остават непроменени.

6. Настоящият анекс влиза в сила от деня на извеждането му в деловодството на Възложителя и е неразделна част от сключения между страните договор № РД11-03-23/08.04.2015 г.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра - по 2 (два) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
МИЛЦА ГЕОРГИЕВА-ПАУНОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПООП“
/съгл. Заповед № РД09-905/18.11.2014 г./

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД
„АНТИЧНА СЕРДИКА“
ИНЖ. РОСЕН КОЛЕЛИЕВ

.....
НАЧАЛНИК НА
ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“
ВЛАДИМИР ВЪЛКОВ